



Liceo Statale "Ischia"

Via Delle Ginestre n.39 - 80077 Ischia (NA) - Italia

Tel. 081982889 / 081983303 / 0813334876 - C.M. NA PC22000A - C.F. 91005970636
nappc22000a@istruzione.it - nappc22000@istruzione.pec.it - www.liceoischia.edu.it

All'autorità di gestione GPU

RICHIESTA PROROGA Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”.

C.N.P. 10.8.6A-FESR PON-CA -2020 -756

C.U.P. D31D20000290007

Titolo progetto: “Liceo Ischia SMART”

Sottoazione	Codice Identificativo progetto	Titolo progetto	Importo autorizzato forniture	Importo autorizzato spese generali	Totale autorizzato progetto
10.8.6	10.8.6A-FESR PON-CA-2020-756	Liceo Ischia SMART	€ 9.380,00	€ 620,00	€ 10.000,00

Con la presente si richiede la **proroga** per l’ultimazione del progetto di cui all’oggetto, relativamente alla fornitura materiale inerente la gara Mepa 5888226, a causa della difficoltà di approvvigionamento dei materiali previsti, da parte dell’azienda individuata per la fornitura, così come comunicato dall’azienda stessa in data odierna.

Si allega comunicazione Office B&P del 16/12/2020

La Dirigente
Prof.ssa Assunta Barbieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)



Certificazione Legge 37/08

Spett. le: *ISTITUTO STATALE*
Liceo Ischia
c.a. Dirigente Scolastico
NAPC22000A@istruzione.it

Oggetto: fornitura materiale inerente gara Mepa 5888226.

Vista la difficoltà di approvvigionamento dei materiale per i progetti indicati nella gara in oggetto comuniciamo:

I ns. fornitori Italiani ed Europei hanno difficoltà di reperire sul territorio Europeo i prodotti offerti in gara.

Vista la complessità della realizzazione dell'intervento legata ai locali in cui il progetto deve essere realizzato e poca disponibilità dei prodotti da fornire, chiedo:

a codesta spettabile Istituzione Scolastica, di chiedere una proroga presumibilmente, fino al 31/03/2021.

Sicuro di una sua comunicazione in merito, colgo l'occasione per augurarLe buon lavoro.

Cordiali saluti.

Ercolano: 16/12/2020

OFFICE B. & P. s. r. l.
Via Trentola, 226
80056 Ercolano (Na)
Tel. 081.7773666 pbx Fax 081.7773943
Partita IVA: 07167270631
e-mail: info@officebp.it
www.officebp.it